



NIEUWSBRIEF 07

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT U AANGEBODEN DOOR AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER-VERZIJL B.V. EN INFORMEERT OVER DE VOORTGANG VAN
DE WERKZAAMHEDEN IN DEVELPOORT • EDITIE 07 • 2016

IN DEZE EDITIE:

DEZE KEER GOED WEER

EVEN VOORSTELLEN: DE TOEZICHTHOUDER

DEZE KEER GOED WEER!

De spreekwoordelijke wind heeft de afgelopen weken in de rug geblazen, want het weer in Zwijndrecht is goed geweest. Daarom kon er vlot worden doorgewerkt in Develpoort. Hierbij een kort relaas.

Na een mislukte poging begin april is de asfaltdeklaag in de H.A. Lorentzstraat nu succesvol aangebracht. Ondanks de (wederom) mindere weersvoorspellingen bleef het droog en is nog dezelfde avond de belijning en markering op het nieuwe asfalt aangebracht. Een welkome meevaller voor de uitvoerenden. Helaas voor de weggebruikers moest de weg opnieuw worden afgesloten, al is de straat nu wél nagenoeg klaar. De aanplant van de groenvakken is nu het eerstvolgende op de planning.

In de meivakantie (25 april t/m 6 mei) wordt gewerkt onder het viaduct Develpoort. Het fietspad wordt gelegd en extra parkeerplaatsen worden aangebracht. Ter plaatse worden extra voorzieningen getroffen om het verkeer te begeleiden. Dit kan tot enige vertraging leiden in de spits. Houd u hier rekening mee.



Terug naar het heden. Momenteel wordt gewerkt aan het rioleren en bestraten van de A. van Leeuwenhoekstraat (Fase 8). Dit is een bewerkelijk gedeelte met veel woningen en bedrijven en bijbehorende transporten. En niet te vergeten het eigen werkverkeer. Aansluitend aan deze Fase 8 gaat men verder met Fase 11. In overleg met de gemeente Zwijndrecht is gekozen voor een enigszins andere fasering in het resterende deel van het project. Dit om de verkeersstromen en de veiligheid in het gebied nog verder te optimaliseren. In de tussentijd gaan de straatmakers door met het aanbrengen van trottoir en parkeerplaatsen aan de zijde van de woningen waar het aanbrengen van de eerste laag asfalt gepland staat op 26 april. Vervolgens gaan de straatmakers verder

Vervolg op de achterzijde >>>

Op dit moment wordt er gewerkt aan de
A. van Leeuwenhoekstraat en D. Uittenbogaardstraat

HUIDIGE FASE: 8+11

De volgende fase (9) is de Chr. Huygensstraat.



>>> *Vervolg van voorzijde*

met het aanbrengen van de verharding aan de zijde van de bedrijven. Op 26 april wordt ook de asfaltdeklaag aangebracht in de A. van Leeuwenhoekstraat ter hoogte van nr. 1 t/m 31 (Fase 6).

Aansluitend aan Fase 11 wordt gestart met Fase 9, de Chr. Huygensstraat. Hierover volgt in de volgende nieuwsbrief meer.

EVEN VOORSTELLEN: DE TOEZICHTHOUDER

Opdrachtgever van het project 'Reconstructie Develpoort' is de gemeente Zwijndrecht. Het is bij de gemeente gebruikelijk dat zowel de technische voorbereiding, als ook de directievoering in de uitvoeringsfase wordt uitbesteed aan het Ingenieurs Bureau Drechtsteden (IBD). Zo ook bij dit project. Maakt u kennis met het IBD.

Tijdens de voorbereiding van een project vertaalt het IBD de wensen van de opdrachtgever naar een Voorlopig Ontwerp (VO). In samenspraak met de opdrachtgever en alle belanghebbenden wordt dit Voorlopig Ontwerp doorontwikkeld. Belanghebbenden binnen Develpoort zijn o.a. bedrijven en bewoners, ofwel de Klankbordgroep. Op basis van alle informatie ontstaat een Definitief Ontwerp (DO). Voorts wordt het project aanbesteed. Hiervoor stelt het IBD de beno-



digde contractstukken op (bestek, tekeningen etc.) en begeleidt de aanbestedingsprocedure namens de opdrachtgever.

Tijdens de uitvoeringsfase is het IBD namens de opdrachtgever de partij die 'directie' voert op het werk. De toezichthouder op het project 'Reconstructie Develpoort' is Arjan de Vlaam. Hij houdt namens het IBD toezicht op de voortgang van het project en de wijze waarop de aannemer zich houdt aan de vooraf gemaakte afspraken; het contract. Ook treedt Arjan op als eerste aanspreekpunt voor de aannemer in de uitvoeringsfase. Met regelmaat wordt de voortgang van het project besproken en bij onvoorziene zaken wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.